

แผนที่เส้นทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพร

ปีงบประมาณ 2554							ปีงบประมาณ 2555								
ต.ค. 53-ธ.ค. 53 (Q1)		ม.ค. 54-มี.ค. 54 (Q2)		เม.ย. 54-มิ.ย. 54 (Q3)		ก.ค. 54-ก.ย. 54 (Q4)		ต.ค. 54-ธ.ค. 54 (Q1)		ม.ค. 55-มี.ค. 55 (Q2)		เม.ย. 55-มิ.ย. 55 (Q3)		ก.ค. 55-ก.ย. 55 (Q4)	
		ประชุมคณะกรรมการ													
ประกาศนโยบาย OAH	จัดทำ OAH Perspective	ประชาพิจารณ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	สนับสนุนทรัพยากรให้มีความจำเป็นการดำเนินการตามแผน	ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 54				พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการในปี 55	ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ 55						
	พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมขับเคลื่อน														
จัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัย OAH เพื่อเป็นแนวทางของงานวิจัยปี 55				→	1. พัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มนักวิจัย OAH 2. กำหนดหัวข้อวิจัย OAH 3. หาข้อมูลแหล่งทุน 4. ใช้ประโยชน์จาก MOU										
จัดทำแผนการบริการวิชาการ OAH ในปี 55				→	จัดตั้ง Seed village	เผยแพร่ Organic Farming Policy			Organic Farmers Group		Crop-Livestock integrated Farming as part of organic farming			Sustainable Organic Farm Model	
การขยายงานด้านวิชาการ		การพัฒนา Course อบรม	การพัฒนา หลักสูตร												
การสร้างการมีส่วนร่วม		จัดตั้ง CoP OAH	KM CoP OAH	Forum	KM CoP OAH	Focus Group	KM CoP OAH	MJU OAH Fair	KM CoP OAH	KM CoP OAH				Organic Farming Conference	
การขยายงานสู่ภาคธุรกิจ															
การประชาสัมพันธ์	▪ จัดหมายข่าวราย 2 เดือน , OAH Website , MJU Poll , รายการวิทยุ , OAH Social Network														
การประเมิน	สรุปและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ														
ต.ค. 53-ธ.ค. 53 (Q1)	ม.ค. 54-มี.ค. 54 (Q2)		เม.ย. 54-มิ.ย. 54 (Q3)		ก.ค. 54-ก.ย. 54 (Q4)		ต.ค. 54-ธ.ค. 54 (Q1)		ม.ค. 55-มี.ค. 55 (Q2)		เม.ย. 55-มิ.ย. 55 (Q3)		ก.ค. 55-ก.ย. 55 (Q4)		