

ปฏิทินการดำเนินงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	กิจกรรม	แผนดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1	การกำหนดกรอบและพิจารณาแนวทางวิจัย		
1.1	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2568 (พิจารณากำหนดกรอบวิจัย ครั้งที่ 1)	18 มิ.ย. 2568	กรอบ/แนวทางโครงการวิจัยเบื้องต้นของปี 2569
1.2	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 (พิจารณากำหนดกรอบวิจัย ครั้งที่ 2)	22 ก.ค. 2568	ร่างกรอบวิจัยสถาบันที่ผ่านการพิจารณา
1.3	เสนอร่างกรอบวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	13 ส.ค. 2568	กรอบวิจัยสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
1.4	ประกาศกรอบวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2569	20 ส.ค. 2568	กรอบวิจัยสถาบันเผยแพร่ภายในผ่านช่องทางที่เหมาะสม
2	การรับข้อเสนอและคัดเลือกโครงการ		
2.1	นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2569	20 ส.ค. – 3 ก.ย. 2568	ข้อเสนอโครงการจากหน่วยงาน/นักวิจัยตามกรอบ
2.2	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2568 (พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)	9 ก.ย. 2568	คัดเลือกโครงการวิจัยที่สอดคล้องและมีคุณภาพ
2.3	กองแผนงานแจ้งผลการพิจารณาโครงการ	26 ก.ย. 2568	ผู้วิจัยได้รับแจ้งผลและคำแนะนำสำหรับการปรับข้อเสนอ
3	การเตรียมดำเนินโครงการวิจัย		
3.1	นักวิจัยจัดทำสัญญารับทุนวิจัยตามแบบฟอร์ม	30 ก.ย. 2568	สัญญารับทุนที่สมบูรณ์และลงนามถูกต้อง
3.2	นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัย	1 ต.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2569	โครงการวิจัยดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
4	การติดตามความก้าวหน้าโครงการ		
4.1	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2568 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 1	สิ้น ธ.ค. 2568	รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1 จากนักวิจัย
4.2	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2569 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2	สิ้น มี.ค. 2569	ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และให้ข้อเสนอแนะ
4.3	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2569 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 3	สิ้น มิ.ย. 2569	ประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 3 และให้ข้อเสนอแนะ
4.4	ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2569 ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 4	สิ้น ก.ย. 2569	สรุปภาพรวมการดำเนินงานก่อนสิ้นสุดโครงการ
5	การสรุปผลและประเมินโครงการ		
5.1	นักวิจัยจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	ภายใน 31 ต.ค. 2569	ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
5.2	กองแผนงานสรุปผล เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 5/2569	พ.ย. 2569	คณะกรรมการฯ ได้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง/ต่อยอด
5.3	เสนอสรุปผลโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ .../2569	พ.ย. – ธ.ค. 2569	มหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงานและนำไปใช้ประโยชน์