

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ปฏิทินการดำเนินงานด้านการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ลำดับ	กิจกรรม / ขั้นตอนดำเนินงาน	แผนดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. การกำหนดกรอบและแนวทางการวิจัยสถาบัน			
1.1	รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และจัดทำร่างประเด็นโจทย์วิจัยสถาบัน	ส.ค. 69	ประเด็นโจทย์วิจัยสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และบริบทมหาวิทยาลัย
1.2	พิจารณากลั่นกรอบการวิจัยและแนวทางการวิจัย โดยคณะกรรมการวิจัยสถาบัน	ก.ย. 69	ร่างกรอบการวิจัยสถาบัน
1.3	เสนอกรอบการวิจัยสถาบันต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	14 ต.ค. 69	กรอบการวิจัยสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ
1.4	ประกาศเผยแพร่กรอบการวิจัยสถาบัน และเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย	ต.ค. – พ.ย. 69	ข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันจากหน่วยงานและนักวิจัย
2. การพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย			
2.1	พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ	พ.ย. 69	โครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก
2.2	แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการ	พ.ย. 69	ข้อเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุง) พร้อมจัดทำสัญญาเงินทุน
3. การติดตามความก้าวหน้า และการเบิกจ่ายงบประมาณ			
3.1	จัดทำสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และเริ่มดำเนินโครงการวิจัยตามแผนงาน	พ.ย. 69-ธ.ค.69	สัญญาเงินทุนวิจัยฉบับลงนาม และโครงการเข้าสู่กระบวนการดำเนินงาน
3.2	กองแผนงานโอนงบประมาณไปยังส่วนงาน	พ.ย. 69	
3.3	การติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 (จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์)	มี.ค. 70 มี.ย. 70 ก.ย. 70	ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัด
4. การสรุปผล และนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย			
4.1	สังเคราะห์ผลการวิจัยและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	ต.ค. 70	ชุดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการตัดสินใจและพัฒนามหาวิทยาลัย
4.2	นำเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยสถาบันและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	ต.ค. 70	ผลการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เป็นข้อมูลไปสู่การกำหนดนโยบาย
4.3	ติดตามผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และพัฒนา/ปรับปรุงกรอบการวิจัยสถาบันปีถัดไป	ส.ค. 69-ต.ค. 70	การพัฒนากรอบวิจัยปีถัดไป

นำเสนอที่ประชุม : รับทราบปฏิทินการดำเนินงาน

มติ/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

.....

.....

.....

.....