



รายงานการติดตามงาน
PROGRAM MONITORING REPORT

ประกอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำนักงานอธิการบดี

ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หัวข้อ	
- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	
รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ	1
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นสากล	10
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเป็นสากล	19

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 9 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	บรรลุ เป้าหมาย	มีผลการ ดำเนินงานแต่ยัง ไม่บรรลุเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง การขับเคลื่อน	จำนวน โครงการ ทั้งสิ้น	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ	6	1	2	3	11	5	2	4	400,000
2 การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นสากล	9	2	2	5	12	4	4	4	331,750
3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานและ เป็นสากล	2	2	0	0	7	3	1	3	40,400
รวมทั้งสิ้น	17	5	4	8	30	12	7	11	772,150

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการให้บริการ

- เป้าประสงค์: 1. บุคลากรมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร
2. บุคลากรมีทักษะ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 3. บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ
 4. ผู้บริหารมืออาชีพ

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
1	ร้อยละบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศตามมาตรฐาน	80	80	100.00	ผลจากกองวิเทศสัมพันธ์
2	ร้อยละของบุคลากรที่มีคะแนนประเมินสมรรถนะตาม TOR มากกว่า 25 จากคะแนนเต็ม 30	80	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่ทำให้ไม่สามารถวางแผนดำเนินการได้ 2.ผลคะแนน TOR ด้านสมรรถนะไม่สามารถระบุผลการดำเนินงานได้ในปัจจุบัน ต้องรอจนถึงสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (30 ก.ย. 54)

3	ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยสถาบัน	5	3	60.00	<p>โดยมีการกำหนดเกณฑ์ระดับความสำเร็จดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีระบบและกลไกแผนงานวิจัยสถาบัน /และหรืองานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ 2. มีการดำเนินการตามระบบที่กำหนด 3. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือสนับสนุนงบประมาณ หรือ สนับสนุนทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนวิจัยสถาบัน/และ หรืองานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรในสำนัก/สถาบัน 4. นำงานวิจัยสถาบัน /และหรืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์ 5. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน /และหรืองานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ โดยช่องทางต่าง ๆ
4	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการใน สำนักงานอธิการบดี	4	3.75	93.75	
5	ร้อยละของผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ หรือเป็นที่ปรึกษา หรือวิทยากร หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	50	0	0.00	ไม่มีข้อมูลในระบบ e-manage
6	การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี	5	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ

เป้าประสงค์: 1. บุคลากรมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์: 1.1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ม.ค.-ก.ย. 54	มิ.ย.-ก.ย.54			120,000	100,000	1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2.ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะในการสื่อสารเพิ่มขึ้น	60 80	60 80	บุคลากรเข้าเรียนไม่สม่ำเสมอเนื่องจากติดภาระงาน	กองวิเทศสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น			-	-	120,000	100,000					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ

เป้าประสงค์: 2. บุคลากรมีทักษะ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

กลยุทธ์: 2.1 พัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะตามศักยภาพ

2.2 สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยสถาบัน

2.3 สนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1.โครงการจัดการความรู้ตาม สายงาน	ธ.ค.53- ก.ย.54				100,000		1. ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนครั้งในการจัด 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามสายงานเพิ่มขึ้น	80 10 80	- 4	ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 โครงการ (การเสนอขอเครื่อง ราชฯ, สิทธิการลาฯ, KM การใช้กฎหมาย, KM มาตรฐาน กำหนดตำแหน่งใหม่)	กองการ เจ้าหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
2.โครงการค่ายนักวิจัยสถาบัน	ม.ค.-เม.ย 54	ส.ค.54			20,000		1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2.ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน	20 80		จะดำเนินโครงการในวันที่ 17-18 ส.ค.54	กองแผนงาน
3.จัดสรรงบประมาณให้แก่บุคลากรในการทำวิจัยสถาบัน	ม.ค.-ก.ย. 54	ม.ค.-ก.ย. 54			300,000	300,000	จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ.	13	5		กองแผนงาน
รวมทั้งสิ้น			-	-	420,000	300,000					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ

เป้าประสงค์: 3. บุคลากรมีทักษะในการให้บริการ

กลยุทธ์: 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะด้านการให้บริการ

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง(Mentoring)

3.3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรักและความสุขในงาน

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. โครงการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554	มิ.ย.-ก.ย. 54				20,000	-	ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554	80			สำนักงาน คุณภาพ
2. โครงการพี่เลี้ยงตามตำแหน่งงาน	ธ.ค.53- ก.ย.54				750	-	จำนวนบุคลากรที่สามารถทำหน้าที่พี่เลี้ยงตามตำแหน่งงานได้	20		คาดว่าจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2554)	ทุกกอง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
3. โครงการให้รางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น	ก.ค.-ก.ย. 54				20,000		จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลปฏิบัติงานดีเด่น	3		ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก 1.ไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2.อยู่ระหว่างการนำเสนอกรรมการบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับสำนักงานอธิการบดี	กองการเจ้าหน้าที่
4. โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี	ม.ค.-ก.ย. 54				20,000		ร้อยละความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554	80			สำนักงานคุณภาพ
รวมทั้งสิ้น			-	-	60,750	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ

เป้าประสงค์: 4. ผู้บริหารมืออาชีพ

กลยุทธ์: 4.1 ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ และทักษะในการบริหารจัดการ

4.2 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายระหว่างผู้อำนวยการ กองและเลขานุการคณะ	ต.ค.52- ก.ย.53				20,000	-	1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2.ผลการแลกเปลี่ยน เรียนรู้	20		ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง การรวบรวมผล การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสรุปผล การดำเนินการ	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
2. โครงการ Dinner Talk สำหรับผู้อำนวยการกอง	ม.ค.-ก.ค. 54				20,000		1. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ 2. ประสิทธิภาพของการ ทำงานแบบบูรณาการ (ระดับ)	80 3			ผอ.กองทุก กอง
3. โครงการสร้างเครือข่ายการ ดำเนินงานกับหน่วยงานใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอื่น	ม.ค.-ก.ย. 54				20,000		จำนวนเครือข่าย	2		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองกลาง
รวมทั้งสิ้น			-	-	60,000	-					

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นสากล

- เป้าประสงค์: 1. การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. เพิ่มรายได้ให้กองทุน สนอ.
 3. กฎ ระเบียบมีความชัดเจน คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
 4. สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานและเป็นสากล
 5. ระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน	5	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละหน่วยงาน ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการ
2 ระบบบริหารความเสี่ยง	5	5	100.00	
3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554	80	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
4	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน	5	4	80.00	1. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานที่ชัดเจน 2. มีแผนการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน 3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือแสวงหาพลังงานทดแทน 4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 5. สำนักงานอธิการบดีมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของปีที่ผ่านมา
5	จำนวน ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ได้รับการปรับปรุง	10	2	20.00	1.ปรับปรุงระเบียบ จำนวน 1 ฉบับ 2.ปรับปรุงข้อบังคับ จำนวน 1 ฉบับ
6	ร้อยละของข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง	80	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของ สำนักงานอธิการบดี	80	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการของ สนอ.
8	ผลการประเมินคุณภาพภายใน	3.5	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	ระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	5	5	100.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นสากล

เป้าประสงค์: 1. การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และมุ่งผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์: 1.1 สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดียึดหลัก PDCA ในการปฏิบัติงาน

1.2 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.3 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

1.4 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.5 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

1.6 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554	ก.ค.-ก.ย. 54	มี.ค.-มิ.ย. 54			50,000	50,000	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนแผน ปี 54 (จากกลุ่มเป้าหมาย 30 คน) 2.ระดับความสำเร็จในกระบวนการจัดทำแผนสนอ.	80 3	100		กองแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
2. โครงการอบรมเรื่อง "การจัดทำระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง"	ม.ค.-ก.ย. 54	1-ต.ค.-53			8,050	8,050	หน่วยงานการเรียนการสอนและหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ 2554	39 หน่วย งาน	39 หน่วย งาน		สำนักงาน คุณภาพ
3. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอนอาคาร 70 ปี	ม.ค.-ก.ย. 54	ส.ค. 54	-	-	177,000	-	ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ชุดที่ได้รับการซ่อมแซม	50		อยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงอธิการบดีขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากซ่อมแซม เป็น ซ่อมครุภัณฑ์	ศูนย์ IT

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับอาคาร 70 ปี	ม.ค.-ก.ย. 54	ส.ค. 54			250,000	249,000	จำนวนครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่จัดซื้อเพิ่มเติม			อยู่ระหว่างดำเนินการซื้อตกลงราคาครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ วงเงิน 249,000 บาท	ศูนย์ IT
5. โครงการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน	ม.ค.-ก.ย. 54						จำนวนหน่วยงานที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	13		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองแผนงาน
6. โครงการรณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน (CAR FREE DAY)	พ.ค.-ก.ย. 54				10,000		ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร	80		คาดว่าจะดำเนินการในเดือนกันยายน 54	กองอาคารสถานที่
รวมทั้งสิ้น			-	-	495,050	307,050					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นสากล

เป้าประสงค์: 3. กฎ ระเบียบมีความชัดเจน คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์: 3.1 พัฒนา ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องและทันสมัย

3.2 ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1.โครงการทบทวน พัฒนา และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานสำนักงาน อธิการบดี	ม.ค.-ก.ย. 54				20,000		ร้อยละของระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการทบทวนหรือปรับปรุง	80	20	ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งงานวินัยและนิติการได้ ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆไปแล้วดังนี้ 2.1 สร้างระเบียบใหม่ จำนวน 10 ฉบับ 2.2 ปรับปรุงระเบียบ จำนวน 1 ฉบับ 2.3 สร้างข้อบังคับใหม่ จำนวน 7 ฉบับ 2.4 ปรับปรุงข้อบังคับ จำนวน 1 ฉบับ 2.5 ออกประกาศใหม่ จำนวน 27 ฉบับ 3.ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ไม่สามารถวัดได้จริง	กองการเจ้าหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
2. โครงการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับการใช้กฎหมายให้สมบูรณ์	ม.ค.-ก.ย. 54				5,000		ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	80		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการเจ้าหน้าที่
3. โครงการราชการใสสะอาดเพื่อการสื่อสารองค์กรอย่างมีส่วนร่วม	ม.ค.-ก.ย. 54	ก.ย.54					ร้อยละความพึงพอใจ	80		คาดว่าดำเนินโครงการในเดือนก.ย.54	กองกลาง
รวมทั้งสิ้น			-	-	25,000	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นสากล

เป้าประสงค์: 4. สวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานและเป็นสากล

กลยุทธ์: 4.1 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

4.2 พัฒนาระบบที่เอื้อต่อการเป็นสากล

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. กิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี	ต.ค.53- ก.ย.54	ต.ค.53- ก.ย.55			44,100		ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน	5		อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองกลาง
รวมทั้งสิ้น			-	-	44,100	-					

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นสากล

เป้าประสงค์: 5. ระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์: 5.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการและการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. โครงการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2554	ต.ค.53- ก.ย.54				60,000	24,700	ผลการประเมินคุณภาพภายใน	3.5	3.27	รายงานการประเมินตนเองไม่มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์	สำนักงาน คุณภาพ
2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี	ต.ค.53- ก.ย.54	ต.ค.53- ก.ย.54			98,000					อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองกลาง
รวมทั้งสิ้น			-	-	158,000	24,700					

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเป็นสากล

เป้าประสงค์: 1. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานร่วมกันได้

	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
1	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	5	5.00	100.00	<ol style="list-style-type: none"> มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสำนัก/สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
2	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี	80	80.00	100.00	ผลการประเมินความพึงพอใจจากระบบ e-meeting ตั้งแต่ ตุลาคม 2553- มิ.ย.2554

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมิถุนายน 2554)

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเป็นสากล

เป้าประสงค์: 3. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานร่วมกันได้

กลยุทธ์: 3.1. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการพัฒนาระบบงาน

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

3.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ

เจ้าภาพหลัก:

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงานอธิการบดี	ม.ค.-มี.ค. 54				100,000		ร้อยละความพึงพอใจ ของบุคลากร	80		ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับ งบประมาณจัดสรร	ศูนย์ IT

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
2. โครงการจัดหาระบบ Monitoring อุปกรณ์ระบบเครือข่าย	ม.ค.-ก.ย. 54	มิ.ย. 54			10,000	5,000	จุด Monitoring ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	30 จุด	30 จุด	สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย ได้ที่ http://cacti.mju.ac.th/plugins/monitor/monitor.php	ศูนย์ IT
3. โครงการจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	ม.ค.-ก.ย. 54	พ.ค.-54	-	-	25,000		ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร	80		คาดว่าจะดำเนินโครงการในเดือน พ.ค.54	กองกลาง
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศระบบ E-Manage ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ม.ค.-ก.ย. 54	ม.ค.54			19,500	15,400	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ปี2553 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการนำความรู้ที่ได้ไปผลักดันการดำเนินการ	150	160	ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป	สำนักงาน คุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
5. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุน	ม.ค.-มี.ค. 54				20,000	20,000	ร้อยละความพึงพอใจ	80	80	ฐานข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมและปรับปรุงให้สอดคล้องกันกับทุกหน่วยงาน	กองวิเทศสัมพันธ์
6. โครงการเว็บไซต์ Maejo Hall of Fame หอเกียรติยศออนไลน์คนแม่โจ้สร้างชื่อ	ม.ค.-มี.ค. 54				17,000		ร้อยละความพึงพอใจ	80		คาดว่าจะดำเนินโครงการในเดือนก.ย.54	กองกลาง
7. โครงการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ในรูปแบบวีดิโอผ่านทางรายการสถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (mjuchannel)	ม.ค.-ก.ย. 54	ก.ย. 54			80,000	-	จำนวนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้	8 เรื่อง		อยู่ในระหว่างการจัดทำทเพื่อถ่ายทำเรื่องที่ 2	ศูนย์ IT
รวมทั้งสิ้น			-	-	271,500	40,400					